

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7 条第 3 項により公表します。

第 2 回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 8 月 17 日		
	変更後	令和 5 年 12 月 27 日		
契 約 業 者 名	(株)東北産業			
契約業者住所	五戸町大字豊間内字地藏平 1-865			
工 事 番 号	第 44 号			
工 事 名 称	倉石温泉改修工事			
工 事 場 所	五戸町大字倉石又重字上川原 地内			
工 事 種 別	建築 A			
工 事 概 要	倉石温泉改修 N=1.0 式 公衆浴場・集会所 S 造 平屋建て 延床面積 A=1,198.18 m ²			
工 期	変更前	自 令和 5 年 8 月 18 日	至 令和 6 年 3 月 26 日	
	変更後	自 —	至 —	
契 約 金 額	変更前	97,955,000 円	変更金額 14,501,300 円	
	変更後	112,456,300 円		
変 更 理 由	既存照明に LED 化未済箇所が確認されたため、電気設備工事（照明 LED 化）を追加する。 ピット内配管に著しい腐食及び断裂が確認されたため、機械設備工事に配管の部分補修を追加する。 浴室壁タイル撤去に伴い、既存化粧鏡を一時撤去する必要があるが、接着剤等で強固に取り付けられていることが確認され、撤去時に破損し再利用できないため化粧鏡を更新する。また、ロビー便所の壁下地張替に伴い、既存衛生器具の撤去再取付けが必要となるため、機械設備工事に衛生菊設備の撤去再取付けを追加する。 脱衣室の壁下地に強度不足が確認されたため、内装改修工事に壁の下地補修を追加する。			