

## 公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7 条第 3 項により公表します。

### 第 1 回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 8 月 1 日	
	変更後	令和 6 年 2 月 13 日	
契 約 業 者 名	(有)若宮造園		
契約業者住所	五戸町字古堂後 12-2		
工 事 番 号	第 48 号		
工 事 名 称	町道愛宕下タ二号線道路改良工事		
工 事 場 所	五戸町字愛宕下タ 地内		
工 事 種 別	土木 B		
工 事 概 要	施工延長 L=55.0m  構造物撤去工 N=1.0 式 土工 N=1.0 式 舗装工 N=1.0 式 排水構造物工 N=1.0 式 擁壁工 N=1.0 式 雑工 N=1.0 式 安全費 N=1.0 式		
工 期	変更前	自 令和 5 年 8 月 2 日	至 令和 6 年 3 月 22 日
	変更後	自 —	至 —
契 約 金 額	変更前	9,680,000 円	変更金額 △ 22,000 円
	変更後	9,658,000 円	
変 更 理 由	1. 構造物撤去工について、構造物とりこわし工を当初設計で V=4.0 m <sup>3</sup> としていたが、施工した結果、V=1.0 m <sup>3</sup> 減の V=3.0 m <sup>3</sup> とする変更。 2. 雑考について、立木の撤去を当初設計で W=3.0t としていたが、施工した結果、W=1.0t 増の W=4.0t とする変更。 3. その他、現地精査の結果とする。		