

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 8 月 31 日		
	変更後	令和 6 年 3 月 18 日		
契 約 業 者 名	(株)タチバナ			
契約業者住所	五戸町字中ノ沢 70-1			
工 事 番 号	第 50 号			
工 事 名 称	町道鳩岡平中谷地線道路改良工事			
工 事 場 所	五戸町大字上市川字鳩岡平 地内			
工 事 種 別	土木 B			
工 事 概 要	施工延長 L=75.66m			
	構造物撤去工 N=1.0 式			
	土工 N=1.0 式			
	路盤工 N=1.0 式			
	排水構造物工 N=1.0 式			
	雑工 N=1.0 式			
安全費 N=1.0 式				
工 期	変更前	自	令和 5 年 9 月 1 日	至 令和 6 年 3 月 22 日
	変更後	自	—	至 —
契 約 金 額	変更前	9,977,000 円		変更金額 1,848,000 円
	変更後	11,825,000 円		
変 更 理 由	1. 経費について、受注者より週休 2 日の確保を取り組みたいと希望したため、工事費の補正を行う。現場閉所率 32.7%となり、基準の 28.5%を超えているため。4 週 8 休以上の補正を行う。 2. 雑工について、現地精査の結果、ラフテレーンクレーン運転費及び高所作業車（12m級）を削除し、高所作業車（21m級）N=6.0 日及び小型移動式クレーン N=6.0 日を追加。 3. その他現地精査の結果の数量とする。			