

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第 1 回変更契約

契 約 年 月 日	当初		令和5年9月13日		
	第 1 回変更		令和6年3月25日		
契 約 業 者 名	川村・大西・大山特定建設工事共同企業体				
契 約 業 者 住 所	青森県三戸郡五戸町字古舘下川原23-1				
工 事 番 号	第 52 号				
工 事 名 称	ひばり野公園クレイテニスコート改修工事				
工 事 場 所	五戸町大字豊間内字地藏平 地内				
工 事 種 別	土木				
工 事 概 要	敷地造成工 N=1式 施設整備工 N=1式 機械設備工 N=1式 電気設備工 N=1式 仮設工 N=1式				
工 期	変更前	自	令和5年9月13日	至	令和6年3月31日
	変更後	自	—	至	令和6年5月31日
契 約 金 額	変更前	116,600,000円		変更金額	△ 1,364,000円
	変更後	115,236,000円			
変 更 理 由	1. スタンド席擁壁部の回収について 階段工1 (No,0+19.0) 及び階段工2 (No,2+11.175) において、階段踊り場からスタンド席への通行をスムーズにするため、スタンド擁壁部のコンクリート切断L=8.3 m及び構造物取壊しV=3.3m ³ 追加したい。 2. 現場環境改善費について 当初設計において、現場環境改善費を率計上していたが、具体的な取り組みが実施できなかったことから経費を削除する。 3. 工期延長について 施工業者との協議により、当初契約工期の3月31日から5月31日にN=61日工事日数を延長する。 4. その他現地精査の結果による。				