

## 公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

### 第1回変更契約

|           |                                                                                                                         |                  |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 契 約 年 月 日 | 変更前                                                                                                                     | 令和 5 年 9 月 1 日   |                   |
|           | 変更後                                                                                                                     | 令和 6 年 3 月 19 日  |                   |
| 契 約 業 者 名 | (有)野村組                                                                                                                  |                  |                   |
| 契約業者住所    | 五戸町大字切谷内字佐野上平 6-2                                                                                                       |                  |                   |
| 工 事 番 号   | 第 65 号                                                                                                                  |                  |                   |
| 工 事 名 称   | 町道下区天狗沢線道路改良工事                                                                                                          |                  |                   |
| 工 事 場 所   | 五戸町大字上市川 地内                                                                                                             |                  |                   |
| 工 事 種 別   | 土木 B                                                                                                                    |                  |                   |
| 工 事 概 要   | 施工延長 L=80.0m<br><br>構造物撤去工 N=1.0 式<br>土工 N=1.0 式<br>舗装工 N=1.0 式<br>排水構造物工 N=1.0 式<br>雑工<br>安全費 N=1.0 式                  |                  |                   |
| 工 期       | 変更前                                                                                                                     | 自 令和 5 年 9 月 2 日 | 至 令和 6 年 3 月 22 日 |
|           | 変更後                                                                                                                     | 自 —              | 至 —               |
| 契 約 金 額   | 変更前                                                                                                                     | 7,073,000 円      | 変更金額 462,000 円    |
|           | 変更後                                                                                                                     | 7,535,000 円      |                   |
| 変 更 理 由   | 1. 路盤工について、側溝を設置したところ、側溝と路盤の間に段差が生じ、高さ調整が必要となったため、上層路盤工（C-20, t=50mm）A=59.6 m <sup>2</sup> を追加。<br>2. その他、現地精査結果の数量とする。 |                  |                   |