

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 11 月 7 日	
	変更後	令和 6 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名	(有)アドバンス		
契約業者住所	五戸町字古舘下川原 23-1		
工 事 番 号	第 77 号		
工 事 名 称	町道熊ノ沢住宅線道路改良工事		
工 事 場 所	五戸町字市川道十文字 地内		
工 事 種 別	土木 C		
工 事 概 要	施工延長 L=36.8m 土工 N=1.0 式 排水構造物工 N=1.0 式 自由勾配側溝設置工 500×H900～H700 L=35.6m 蓋版設置工 Co 製 VS500 用 N=36.0 枚 プレキャスト集水桝設置工 900×H1200 N=1.0 基 舗装工 N=1.0 式 表層工 ⑦細粒度 As13F t=3 cm A=23.2 m ² 上層路盤工 C-20 A=23.2 m ² 下層路盤工 RC-40 t=15 cm A=11.0 m ² 凍上抑制層 砂 路盤用 A=11.0 m ² 構造物撤去工 N=1.0 式 仮設工 N=1.0 式 安全費 N=1.0 式		
工 期	変更前	自 令和 5 年 11 月 8 日	至 令和 6 年 3 月 22 日
	変更後	自 —	至 —
契 約 金 額	変更前	4,400,000 円	変更金額 132,000 円
	変更後	4,532,000 円	
変 更 理 由	1. 仮設工について、現地再精査したところ、当初はポンプは1箇所で排水できる見込みであったが、水量が当初の想定よりも多いため、ポンプ設置・撤去を1箇所増の2箇所に変更。 2. 付帯工について、起点部の歩車道境界ブロックに損傷が見られたため、歩車道境界ブロック据付 L=1.8m を追加とする変更。 3. その他、現地精査結果の数量とする。		

