

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月～3月
青森県	五戸町	五戸地区	五戸、姥川、石仏、根前				①・②				③・④
		川内地区	大森、大久木、佐野、切谷内、鞆ヶ谷地、葛瀬川、上市川、北市川、池ノ堂、石巻				①・②				③・④
		豊間内地区	岩ノ脇、豊間内				①・②				③・④
		浅田地区	手倉橋、春経井、下豊川、上豊川、樋口、北向、浅水、扇田、野沢				①・②				③・④
		倉石地区	古川代、森冬、館町、鑄水、北向、沼沢、宮台、太田、平成、浦田、水上、中市、大久保、向松、小瀬、横倉、石沢、南沼新田、楡沢、清駒、風原平、一ノ坪				①・②				③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続