

令和 6 年 1 2 月

【五戸町教育委員会】
ネットワーク整備計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
十分なネットワーク速度が 確保できている学校数と 総学校数に占める割合	7 校 100 (%)	7 校 100 (%)	7 校 100 (%)	7 校 100 (%)	7 校 100 (%)
アセスメントの実施有無	有	無	無	無	無

必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年度 1 月 五戸町管内の教育系ネットワークアセスメント実施

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメント実施後、令和 7 年度以降に対策に必要な予算計上を行い、
ネットワーク環境保守業務委託業者と協議し対処する。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっ
ている場合には、当該課題の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメント未実施のため不明