

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 6 月 2 日		
	変更後	令和 5 年 12 月 1 日		
契 約 業 者 名	(株)川村土木			
契 約 業 者 住 所	五戸町字古舘下川原 23-1			
工 事 番 号	第 23 号			
工 事 名 称	旧南部鉄道 DC351 機関車展示施設整備工事			
工 事 場 所	五戸町大字豊間内字五ヶ久保 地内			
工 事 種 別	建築 A			
工 事 概 要	展示施設新築 N=1.0 棟 展示施設：S 造 平屋建て（その他建築物） 延床面積 A=144.00 m ² 、建築面積 144.00 m ²			
工 期	変更前	自 令和 5 年 6 月 3 日	至 令和 5 年 12 月 20 日	
	変更後	自 —	至 —	
契 約 金 額	変更前	45,650,000 円	変更金額 121,000 円	
	変更後	45,771,000 円		
変 更 理 由	【建築工事】 ①金属工事における垂壁部分の角波サイディング施工箇所の面積について両面で積算すべきところ、原設計にて片面で積算していたため、両面での積算への変更。 ②既設構造物の埋設物があり本工事中の地中梁の施工に支障となることから、それらの撤去工事（運搬処分含む）の追加。 【電気設備工事】 ③外灯設備の照明灯基礎について、設計では 2 次製品を使用して施工することになっているところ、基礎形状が大きいことによる現場打ちによる施工への変更。			