

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7 条第 3 項により公表します。

第 1 回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 8 月 2 日			
	変更後	令和 5 年 11 月 27 日			
契 約 業 者 名	(有)野村組				
契約業者住所	五戸町大字切谷内字佐野上平 6-2				
工 事 番 号	第 36 号				
工 事 名 称	町道二階平下タ竹原線道路改良工事				
工 事 場 所	五戸町字二階平下タ 地内外				
工 事 種 別	土木 B				
工 事 概 要	施工延長 L=104.5m				
	土工 N=1.0 式				
	法面工 N=1.0 式				
	路盤工 N=1.0 式				
	排水構造物工 N=1.0 式				
	雑工 N=1.0 式				
	交通安全施設工 N=1.0 式				
工 期	変更前	自	令和 5 年 8 月 3 日	至	令和 5 年 12 月 10 日
	変更後	自	—	至	令和 6 年 3 月 19 日
契 約 金 額	変更前	10,604,000 円		変更金額 —	
	変更後	—			
変 更 理 由	工期について、電話柱の移転及び下水道の汚水柵が埋没しており工事の支障となったため、工期を 100 日延長する。				