

## 公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

### 第2回変更契約

契約年月日	変更前	令和5年8月2日	
	変更後	令和6年2月5日	
契約業者名	(有)野村組		
契約業者住所	五戸町大字切谷内字佐野上平6-2		
工事番号	第36号		
工事名称	町道二階平下夕竹原線道路改良工事		
工事場所	五戸町字二階平下夕 地内外		
工事種別	土木B		
工事概要	施工延長 L=104.5m		
	土工 N=1.0式 法面工 N=1.0式 路盤工 N=1.0式 排水構造物工 N=1.0式 雑工 N=1.0式 交通安全施設工 N=1.0式		
工期	変更前	自 令和5年8月3日	至 令和6年3月19日
	変更後	自 —	至 —
契約金額	変更前	10,604,000円	変更金額 1,991,000円
	変更後	12,595,000円	
変更理由	1. 雑工について、現地精査した結果、水道(N=1箇所)及び汚水柵(N=1箇所)が発見され、移設する必要があるため、水道移設N=1.0箇所及び汚水柵移設をN=1.0箇所追加変更する。 2. その他、現地精査結果の数量とする。		