

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7 条第 3 項により公表します。

第 1 回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 8 月 17 日	
	変更後	令和 5 年 12 月 15 日	
契 約 業 者 名	(株)東北産業		
契約業者住所	五戸町大字豊間内字地藏平 1-865		
工 事 番 号	第 44 号		
工 事 名 称	倉石温泉改修工事		
工 事 場 所	五戸町大字倉石又重字上川原 地内		
工 事 種 別	建築 A		
工 事 概 要	倉石温泉改修 N=1.0 式 公衆浴場・集会所 S 造 平屋建て 延床面積 A=1,198.18 m ²		
工 期	変更前	自 令和 5 年 8 月 18 日	至 令和 5 年 12 月 20 日
	変更後	自 —	至 令和 6 年 3 月 26 日
契 約 金 額	変更前	97,955,000 円	変更金額 —
	変更後	—	
変 更 理 由	1. 給水管・給湯管のコンクリート壁内の腐食の度合いが進んでいる部分の調査に日数を要するため。 2. 既存照明の調査に日数を要するため。		