

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 8 月 3 日	
	変更後	令和 5 年 12 月 15 日	
契 約 業 者 名	(株)沢田建設		
契約業者住所	五戸町大字上市川字順礼森 23-2		
工 事 番 号	第 51 号		
工 事 名 称	町道上市川兔内線舗装補修工事		
工 事 場 所	五戸町大字切谷内字向田 地内		
工 事 種 別	舗装 A		
工 事 概 要	施工延長 L=203.0m		
	土工 N=1.0 式		
	構造物撤去工 N=1.0 式		
	舗装工 A=1,350.0 m ²		
	舗装復旧工 N=1.0 式		
	排水構造物工 N=1.0 式		
	交通安全施設工 N=1.0 式		
安全費 N=1.0 式			
工 期	変更前	自 令和 5 年 8 月 4 日	至 令和 6 年 1 月 20 日
	変更後	自 —	至 —
契 約 金 額	変更前	20,361,000 円	変更金額 1,199,000 円
	変更後	21,560,000 円	
変 更 理 由	1. 構造物撤去工について、当初の設計では、積込工で計算していたが、現地を再確認したところ、ブロック塀等に接しており、構造物とりこわし工で施工しなければならなくなったため、積込工 V=26.5 m ³ を減とし、構造物とりこわし工 V=45.0 m ³ を増とする変更。 2. その他、現地再調査の結果数量とする。		