

## 公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

### 第1回変更契約

契約年月日	変更前	令和5年9月5日	
	変更後	令和6年1月15日	
契約業者名	(株)三七塗装		
契約業者住所	五戸町字狐森北77-1		
工事番号	第64号		
工事名称	ふれあい市ごのへ施設改修塗装工事		
工事場所	五戸町大字豊間内字地藏平 地内		
工事種別	塗装A		
工事概要	塗装工事 N=1.0式 屋根 A=322.4㎡ 外壁 A=238.9㎡ 破風 A=28.3㎡ 軒天(ケイカル) A=28.28㎡ 軒天(木部)保護塗装 A=33.1㎡ 壁面(木部)保護塗装 A=99.2㎡ シーリング撤去・打替え L=547.8m 木部撤去・交換 N=1.0式 仮設工事 N=1.0式		
工期	変更前	自 令和5年9月6日	至 令和6年3月22日
	変更後	自 —	至 —
契約金額	変更前	8,745,000円	変更金額 2,607,000円
	変更後	11,352,000円	
変更理由	ふれあい市ごのへの屋根等の塗装工事において、木部の撤去作業を行った所、軒天内及び破風内部等非視認箇所において腐食が確認されたため、施設の安全性の懸念及び当該箇所の塗装工事の遅延が生じていることから、一体施工として木工事並びに電気設備工事を追加するものである。		