

# 公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

## 第1回変更契約

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 契 約 年 月 日 | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和 5 年 11 月 6 日   |                   |
|           | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和 6 年 3 月 19 日   |                   |
| 契 約 業 者 名 | (株)沢田建設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| 契約業者住所    | 五戸町大字上市川字順礼森 23-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
| 工 事 番 号   | 第 74 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| 工 事 名 称   | 町道五戸志戸岸線舗装補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| 工 事 場 所   | 五戸町字苗代沢 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| 工 事 種 別   | 舗装 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| 工 事 概 要   | 施工延長 L=440.0m<br><br>土工 N=1.0 式<br>構造物撤去工 N=1.0 式<br>舗装工 N=1.0 式<br>表層工 ガラス入⑤再生密粒度 As13F A=3,060.0 m <sup>2</sup><br>表層工 ガラス入②再生密粒度 As13 A=3,060.0 m <sup>2</sup><br>不陸整正 C-20 A=3,060.0 m <sup>2</sup><br>上層路盤工 C-20 A=2.0 m <sup>2</sup><br>下層路盤工 RC-40 A=2.0 m <sup>2</sup><br>上層路盤工(影響部) C-20 A=1.0 m <sup>2</sup><br>下層路盤工(影響部) RC-40 A=1.0 m <sup>2</sup><br>排水構造物工 N=1.0 式<br>交通安全施設工 N=1.0 式<br>安全費 N=1.0 式 |                   |                   |
| 工 期       | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自 令和 5 年 11 月 7 日 | 至 令和 6 年 3 月 22 日 |
|           | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自 —               | 至 —               |
| 契 約 金 額   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,478,000 円      | 変更金額 176,000 円    |
|           | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,654,000 円      |                   |
| 変 更 理 由   | 1. 排水構造物工について、現地再調査の結果、既設側溝が破損していたため、U型側溝設置工（落蓋式U型側溝 450L）L=7.0mをL=5.0増のL=12.0mに変更したい。<br>2. その他、現地精査の結果とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |