

## 公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

### 第1回変更契約

契約年月日	変更前	令和5年4月28日	
	変更後	令和5年9月25日	
契約業者名	(有)野村組		
契約業者住所	五戸町大字切谷内字佐野上平6-2		
工事番号	第4号		
工事名称	五戸町(五戸工区・前期)道路管理工事		
工事場所	五戸町 管内		
工事種別	土木C		
工事概要	土工 N=1.0式 舗装復旧工 N=1.0式 排水構造物工 N=1.0式 構造物撤去工 N=1.0式 安全費 N=1.0式		
工期	変更前	自 令和5年4月29日	至 令和5年9月30日
	変更後	自 —	至 —
契約金額	変更前	2,915,000円	変更金額 △297,000円
	変更後	2,618,000円	
変更理由	<p>1. 下モ沢向正場沢線、高寺線、切谷内下蛇沢線の歩道修繕、安全施設修繕を新たに施工する。</p> <p>2. 7路線の舗装修繕工を計画していたが、現地再調査の結果、7路線のうち5路線は舗装に支障を及ぼさない事が判明したため減とする。</p> <p>3. その他、路線確定による数量の結果とする。</p>		