

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契約年月日	変更前	令和5年4月28日	
	変更後	令和5年7月31日	
契約業者名	(有)日興防水		
契約業者住所	五戸町字追分 5-16		
工事番号	第 8 号		
工事名称	町道中市小渡線舗装修繕工事		
工事場所	五戸町大字倉石中市字向平 地内		
工事種別	舗装B		
工事概要	施工延長 L=60.0m		
	舗装工		
	不陸整正 A=487.0 m ² 表層工 A=487.0 m ²		
工 期	変更前	自 令和5年4月29日	至 令和5年8月6日
	変更後	自 —	至 —
契約金額	変更前	3,487,000 円	変更金額 231,000 円
	変更後	3,718,000 円	
変更理由	<p>1. 準備工について、既設舗装厚が t=7cm であったため、殻運搬を当初 v=24 m³を v=11 m³増、As 殻処分費当初 w=57t を w=25t 増とする変更。</p> <p>2. 舗装工について、当初は既設舗装厚 t=5cm と計画していたが、現地を再調査した結果、既設舗装厚が t=7cm であったため、路盤厚が 2cm 不足することから、不陸整正補足材 t=2cm を t=4cm に変更。</p>		