

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契約年月日	変更前	令和5年6月29日	
	変更後	令和5年9月12日	
契約業者名	(株)川村土木		
契約業者住所	五戸町字古舘下川原 23-1		
工事番号	第 38 号		
工事名称	倉石石沢地区配水管改良工事		
工事場所	五戸町大字倉石石沢 地内		
工事種別	水道 A		
工事概要	配水管布設工 L=67.872m		
工 期	変更前	自 令和5年6月30日	至 令和5年9月17日
	変更後	自 —	至 —
契約金額	変更前	14,410,000 円	変更金額 528,000 円
	変更後	14,938,000 円	
変更理由	<p>1. 排水管布設工について 試掘調査にて既設排水管の位置を確認したところ、設計管路と位置が離れていたことから、配水布設工施工延長を L=75.0m とする。</p> <p>2. 給水管切替工について 当初は給水管を 1 箇所と見込んでいたが、現地を調査したところ、給水管が 3 箇所であったため、給水管切替工実施箇所を 3 箇所とする。</p> <p>3. その他現地精査の結果による。</p>		