

社会資本総合整備計画													事後評価書			令和07年09月10日						
計画の名称		五戸町の下水道における防災・安全対策の実現（重点計画）																				
計画の期間		令和06年度 ～ 令和06年度（1年間）										重点配分対象の該当			○							
交付対象		五戸町																				
計画の目標		・内水氾濫による浸水想定区域に対し、内水ハザードマップを配布し防災減災を図る。																				
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		13		A	12		B	0		C	1		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		7.69		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R6年度当初)		(R6年度末)
1	内水浸水想定区域の世帯への内水ハザードマップ配布率を0%（令和6年度当初）から100%（令和6年度末）に向上させる。			
	内水ハザードマップの配布実施率	0%	%	100%
	内水ハザードマップを配布した世帯／内水ハザードマップを配布すべき世帯×100			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	五戸町	直接	五戸町	－	－	浸水対策事業	内水浸水想定区域図作成・内 水ハザードマップ作成	五戸町	■					12		－
											小計						12		
											合計						12		

C 効果促進事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	五戸町	直接	五戸町	－	－	浸水対策事業	内水ハザードマップ印刷	五戸町	■					1		－		
		内水ハザードマップの印刷を行い、住民へ配布することにより、災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る。																			
												小計						1			
											合計							1			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
五戸町都市計画課	令和7年5月
	公表の方法
	五戸町ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	浸水による被害軽減を図るために、内水氾濫による浸水想定区域図を作成し、ホームページに公表したほか、内水ハザードマップとして全戸へ配布した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	