公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契約年月日	変更前	令和5年8月2日	
	変更後	令和6年1月22日	
契約業者名	(株)東北産業		
契約業者住所	五戸町大字豊間内字地藏平 1-865		
工事番号	第 37 号		
工事名称	町道榊窪大久木線舗装新設工事		
工事場所	五戸町大字切谷内字上榊窪 地内		
工事種別	舗装 A		
工事概要	施工延長 L=281.2m 土工 N=1.0 式 法面工 N=1.0 式 舗装工 N=1.0 式 擁壁工 N=1.0 式 排水構造物工 N=1.0 式 構造物撤去工 N=1.0 式 雑工 N=1.0 式 交通安全施設工 N=1.0 式		
工 期	変更前	自 令和5年8月3日	至 令和6年1月29日
	変更後	自 ー	至 ー
契約金額	変更前	34,265,000 円	変更金額 1,133,000 円
	変更後	35,398,000 円	
変更理由	1. 土工及び構造物撤去工について、舗装版撤去を施工したところ、セメントによる安定処理が行われていたため、掘削工・土砂等運搬・整地 V=1,123.8 m ³ を 235.5 m ³ 減の V=888.3 m ³ に、構造物撤去工に安定処理路盤材撤去 A=1,094.9 m ² 、安定処理路盤材運搬工 V=208.1 m ³ 、安定処理路盤材処分費 W=478.6t を追加。 2. 進入路工について、地権者からの要望により、表層工 (t=3cm) A=16.8 m ² を追加したい。また、起点部右側 (No.9+8.78) ~集水桝 (No.9+15.232) にかけて、現況に合わせるため。アスカーブ L=6.4m を追加。 3. 擁壁工について、当初No.13~No.13+8.0 の区間での施工であったが、No.13 は車両出入口となっているため、No.13+4.0~No.13		

+16 の区間にし、簡易土留板設置工 L=8.0m を L=4.0m 増の
L=12.0m に変更。