	名　　称	摘　　要	単位	当初数量		変更数量		備考
				計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
A	直接工事費							
1	直接仮設工事		式	1.0	1			
2	屋根修繕工		式	1.0	1			

	名　　称	摘　　要	単位	当初数量		変更数量		備考
				計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
1	直接仮設工事							
	外部屋根工事							
1	外部足場工事	クサビ式緊結足場	㎡	110.0	110			
2	屋根上足場	単管組	㎡	220.0	220			
	内部足場							
1	内部ステージ足場		㎡	314.0	314			

	名　　称	摘　　要	単位	当初数量		変更数量		備考
				計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
2	屋根修繕工							
1	屋根横葺き	4-1ルーフ　1段葺き　W=275mm	㎡	39.6	39.6			
2	唐草工事		m	26.0	26			
3	ルーフィング	23kg	㎡	39.6	39.6			
4	木（大工）工事		式	1.0	1			
5	荷上げレッカー		回	3.0	3			
6	諸経費		式	1.0	1			
7	法定福利費		式	1.0	1			

	名　　称	摘　　要	単位	当初数量		変更数量		備考
				計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
3	共通仮設費（積上げ）							
1	発電機	25Kv	日	7.0	7			
2	軽油		ℓ	100.0	100			
3	仮設トイレ		日	7.0	7			
4	清掃代		式	1.0	1			
5	運搬費		日	2.0	2			
6	敷鉄板賃料		枚	21.0	21			
7	敷鉄板工		式	1.0	1			
8	運搬費		回	6.0	6			